PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Khắc phục, sửa chữa đường dân sinh thôn 5, xã Sơn Tây

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /4/2025 của Ủy ban nhân dân xã Sơn Tây)

STT	Chủ Đầu tư	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
1	Ủy ban nhân dân xã Sơn Tây	Gói thầu số 02: Phần thi công công trình	Thi công công trình:Khắc phục, sửa chữa đường dân sinh thôn 5, xã Sơn Tây	2.552.935.000	NNSTW hỗ trợ khắc phục cơn bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025 và ngân sách tỉnh	Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	45 ngày	Tháng 04/2026	Trọn gói	120 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng	Không đề xuất	Không đề xuất
2		Gói thầu số 03: Tư vấn ban quản lý dự án	Tư vấn quản lý dự án công trình: Khắc phục, sửa chữa đường dân sinh thôn 5, xã Sơn Tây	71.482.000		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Tháng 04/2026	Trọn gói	Theo tiến độ thi công của 02.XL	Không đề xuất	Không đề xuất
3		Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát	Tư vấn giám sát công trình:Khắc phục, sửa chữa đường dân sinh thôn 5, xã Sơn Tây	81.770.500		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Tháng 04/2026	Trọn gói	Theo tiến độ thi công của 02.XL	Không đề xuất	Không đề xuất
4		Gói thầu số 05: Lập HSMT + thẩm định HSDT	Lập HSMT + thẩm định HSDT	11.196.900		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Tháng 04/2026	Trọn gói	30 ngày (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực)	Không đề xuất	Không đề xuất
Tổng cộng:				**2.717.384.400**	*Số tiền bằng chữ: Hai tỷ, bảy trăm mười bảy triệu, ba trăm tám mươi bốn nghìn, bốn trăm đồng.*								

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ